Reunião HMD — artigos, variantes e configurações

- **Quando:** quinta, 01/10/2026, 14h30–16h00
- **Com:** Nina Hedderich, e se ela os convidar, Natalino Castro e Sérgio Pinto (HMD) · Lara Cunha (Parâmetro Global)
- **Objectivo:** mostrar o que mudou desde 18/09, decidir a grelha nas vendas e apresentar a proposta de organização dos artigos.

---

1. O que já mudou desde 18/09 — 10 min

Mostrar (produção): um pedido de compra de um MIRA com a grelha de variantes.

- Grelha nas compras: 12 artigos (#7493, 23/09).
- Ordens de fabrico: 39 componentes arquivados trocados, incluindo os 65 estofos BULL passados para Fire-retardant (#7492).
- Duplicados: dos 70, 34 arquivados, com uma cópia activa de cada artigo (#7491).
- Vendas › Orçamentos: favorito «Orçamentos por confirmar».

Perguntar: o Natalino já usou a grelha numa encomenda? Está a ajudar?

2. Grelha nas vendas (fase 2) — 15 min

Mostrar (teste): orçamento novo com o **SERA DINING D100**, que tem uma grelha de 7 acabamentos × 16 combinações.

- 91 artigos prontos.
- Ficam de fora os 7 PLEASE com três atributos: a grelha teria mais de 100 linhas. Ficam para depois da proposta do ponto 3.
- Ficam de fora também 7 artigos que a Nina alterou desde 18/09.

Decidir: avançar na produção? Quando?

3. Organização dos artigos — proposta (#7492) — 35 min

Mostrar: documento de modelação v1.3, secção 6. No teste, o piloto TOO SIMPLE D80.

- A regra: *quando esta opção muda, o que muda na linha da folha de preços?* Se só muda o preço, não é variante.
- A categoria de tecido deixa de gerar variantes. O BULL DINING CHAIR já está assim.
- Os tampos e as peças passam a componentes da lista de materiais.
- Usam-se os 897 componentes que a Nina criou em julho de 2025.

Já respondido pela Nina a 28/09 (email e Excel actualizado, `tipos_de_artigo_hmd_2026-09-28.xlsx`):

- **Tipo de cada produto:** 45 compra/subcontratação, 17 fabrico, 7 kit. PLEASE, SERA e TATA são kit, com tampo e base de fabrico ou compra.
- **Montagem final:** indicada nos 71 produtos (HMD 27, Juva 13, RVA 9…).
- **Stock dos componentes:** "à partida sim"; indicado em 23 produtos.

- **Desdobrar por processo:** HOOK e HOOK BRASS; FROG em WOOD e MICROCIMENTO.

Confirmar na reunião:

- **MOON STOOL:** fabrico ou kit? É o único que ficou por decidir.
- **Stock dos componentes** nos 48 produtos sem resposta: a regra geral é "sim"?
- **PV11:** a peça que corresponde a cada acabamento nas 25 listas incompletas.

Decidir: quem valida o piloto TOO SIMPLE, e qual é a família seguinte.

4. Como trabalhamos em conjunto — 10 min

- A 25/09, a Nina mexeu nos atributos do PLEASE BAR 500. **Proposta:** antes de mexer numa família, a Nina avisa qual é; nós verificamos a seguir as listas e as ordens.
- **OP/06439** (PLEASE ROUND D60): que base leva? A proposta é **Ferro Epoxy, Brushed Brass**.

5. Fluxos de inventário e subcontratação (#7428) — 10 min

- Os três fluxos que a Nina descreveu: componente do fornecedor A para o fornecedor B; compra a C entregue no armazém; tecido da HMD entregue ao estofador.
- **Tecido do cliente (C.O.M.)**, pergunta da Nina de 28/09: não fazer uma compra ao cliente, usar a **consignação**. Mostrar no teste uma entrada de tecido com o proprietário igual ao cliente: fica em stock, identificada como do cliente, e fora do valor do stock da HMD. Depois segue para o estofador numa transferência normal.
- **Decidir:** ligar a consignação na produção (hoje só 3 utilizadores têm a permissão), e marcar uma sessão própria para desenhar os fluxos, com o Bruno.

6. Pendentes rápidos — 10 min

- **Saldos e contactos PHC (#6610, #6611):** opção A ou B? Ficheiro do Sérgio.
- **Painéis e relatórios (#6612):** o resumo prometido (que conclusões querem tirar e quem vê o quê) e a data da formação (#6613).
- **Site:** data da passagem (#7040); tecidos a carregar na produção (Mónica e Miguel).

Para a ata

Decisão	Quem	Quando

Próximo passo	Quem	Até