Plano de Projeto — HMD Interiors

Cliente: HMD INTERIORS — Edição Produção de Mobiliário Lda **Projeto:** Odoo 18 Enterprise — Implementação & Evolução
Período: 25 Maio 2026 → 15 Janeiro 2027 **Elaborado:** 25/05/2026 **Gestor:** João Barros — Parâmetro Global

Resumo Executivo

O projeto HMD encontra-se em fase de evolução e estabilização, com 30+ módulos custom implementados nas áreas de CRM, Vendas, Compras, Produção, eCommerce e Qualidade. O presente plano organiza o trabalho restante em **5 milestones** até Janeiro de 2027, incluindo a migração para Odoo 19.

37	5	2026-05-25	2027-01-15
Tarefas planeadas	Milestones	Início	Fecho

Quinta 10h–10h30
PDS semanal

Timeline de Milestones



Milestones e Tarefas

#	Tarefa	Início	Entrega	Prioridade
M1 — Sprint Imediato — entrega: 2026-06-15				11 tarefas
Prioridades imediatas: reorganização de projetos, templates, WhatsApp, vídeos de formação.				
5670	Reformular fases projeto HMD — 3 fases globais + fases tarefa + 4 templates	2026-05-25	2026-06-06	★ Urgente
5671	Configurar Spreadsheet Calculator de transportes	2026-06-01	2026-06-13	★ Urgente
5672	Reformular template QWeb recibo de adiantamento	2026-06-01	2026-06-13	★ Urgente
5673	Gravar vídeo: fluxo pagamentos sem fatura (IRS / IVA / SS)	2026-06-01	2026-06-13	Normal
5674	Levantar pré-requisitos WhatsApp Business (conta Meta + número dedicado)	2026-05-25	2026-06-15	★ Urgente
5675	Cleanup contactos PHC vs Odoo — pedir extracção + script matching	2026-06-01	2026-06-15	Normal
5680	Configurar custo/hora por colaborador (hr.employee.hourly_cost)	2026-06-01	2026-06-15	Normal
5700	Aprovar instalação WhatsApp enterprise (custos Meta) — decisão cliente	2026-05-25	2026-06-15	★ Urgente
5704	Sessões semanais HMD — Quinta 10h-10h30 (a partir 2026-05-28)	2026-05-28	2027-01-31	Normal

#	Tarefa	Início	Entrega	Prioridade
5705	Vídeo HMD-specific: criação de projeto-template	2026-06-01	2026-06-20	Normal
5706	Vídeo HMD-specific: fluxo QC espontâneo no terreno	2026-06-01	2026-06-20	Normal
M2 — Estabilização Comercial & QC — entrega: 2026-06-30				13 tarefas
Templates de cotação, painel QC, cash-flow, empréstimos, permissões contabilísticas.				
5676	Confirmar acerto contratual O365 / alojamento com Cláudio	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5678	Verificar espelhamento item venda → tarefa projeto (1 SOL = 1 task)	2026-06-15	2026-06-30	Normal
5679	Vista agregada tarefas entre projetos por etapa operacional	2026-06-07	2026-06-20	Normal
5681	Templates de cotação por linha de produto (sale.order.template)	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5684	Botão IDU — impressão direta única para encomendas e faturas	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5685	Configurar painel QC com filtros guardados + kanban	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5686	Criar atalho mobile criação espontânea QC no terreno	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5689	Instalar account_loans + importar empréstimos históricos até 2026	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5690	Activar cash-flow 30/60/90 + previsão recebimentos/pagamentos	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5692	Configurar diário Custos Pessoal + fornecedores-entidade	2026-06-01	2026-06-30	Normal
5693	Configurar permissões por diário contabilístico	2026-06-15	2026-06-30	Normal
5694	Configurar contas cartão de crédito	2026-06-15	2026-06-30	Normal
5699	Decisão go/no-go upgrade Odoo 18→19 — aprovação cliente	2026-06-01	2026-06-30	Normal
M3 — Funcionalidades Avançadas — entrega: 2026-09-30				10 tarefas
WhatsApp ativo, documento intrastat, galeria QC, automações de pagamento, Marketing Automation.				
5677	Auto-criação projeto ao qualificar lead CRM (custom leve)	2026-07-01	2026-09-30	Normal
5682	Instalar módulo WhatsApp enterprise + configurar canal por SO	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5683	Documento exportação/intrastat anexo à fatura (HS Code + peso + cubicagem)	2026-08-01	2026-08-31	Normal
5687	Vista gallery em quality.check (custom leve)	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5688	Painel encomendas fornecedor com QC associadas (smart button)	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5691	Relatório depósitos 40% (Advance Payment) — controlo de adiantamentos	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5695	Instalar hr_expense + configurar categorias por cartão	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5696	Alerta pagamento cliente → mudar estado SO automaticamente (server action)	2026-08-01	2026-08-31	Normal

#	Tarefa	Início	Entrega	Prioridade
5697	Alertas pagamentos sem fatura impostos (cron / atividade recorrente)	2026-07-01	2026-07-31	Normal
5698	Avaliar e ativar Marketing Automation + Email Marketing	2026-09-01	2026-09-30	Normal
M4 — Preparação Upgrade Odoo 19 — entrega: 2026-10-31				1 tarefa
Clone do tenant, testes de upgrade, identificação de módulos a refactorizar.				
5701	Clone tenant HMD para ambiente de testes + correr upgrade v19	2026-10-01	2026-10-31	Normal
M5 — Upgrade Produção & Fecho de Projeto — entrega: 2027-01-15				2 tarefas
Refactor de módulos custom, upgrade em produção, go-live Odoo 19, fecho formal do projeto.				
5702	Refactor módulos custom para compatibilidade Odoo 19	2026-11-01	2026-11-30	Normal
5703	Upgrade produção Odoo 18→19 + go-live (janela Dez/Jan)	2026-12-01	2027-01-15	★ Urgente

Modelo de Acompanhamento

Mecanismo	Detalhe
PDS Semanal	Sessão Quinta-feira 10h–10h30 a partir de 28/05/2026. Agenda enviada pelo cliente até Quarta 12h.
Plano de Acção	Tarefas visíveis e rastreáveis no Odoo interno PG (projecto "Odoo - HMD"). Estado actualizado semanalmente.
Formação & Procedimentos	Vídeos curtos HMD-specific alojados no chatter de cada tarefa-template. Prioridades: projecto-template, QC espontâneo, pagamentos sem fatura.
Migração Odoo 19	Decisão go/no-go até 30/06/2026. Upgrade em produção planeado para Dezembro 2026 / Janeiro 2027.

Notas: Tarefas marcadas ★ Urgente requerem acção imediata ou dependem de decisão do cliente. O plano será revisto e actualizado em cada sessão semanal de quinta-feira. Versão do Odoo: 18.0 Enterprise On-Premise.