# Reunião HMD — 18/09/2026, 9h30

Preparação · Lara Cunha · Parâmetro Global
`https://meet.google.com/ksk-pwyu-qhp` · Nina Hedderich (Operations Manager, HMD)

> **Objetivo da reunião:** o pedido da Nina de 16/09 — fechar a parte do inventário e fecho de encomendas, e a parte dos artigos (categorias, guias de criação). Junta-se o problema de subcontratação que ela testou e o argumento novo que trouxe: *"vai mexer com encomendas a confirmar"*.
>
> **Objetivo nosso:** sair da chamada com três decisões que estão a bloquear tarefas desde agosto, e com acesso à base onde ela testa.

## 1. O que mudou esta semana — a ler antes de tudo

> **A Nina está a configurar subcontratação na produção, neste momento.**
>
> A tarefa do desenho dos fluxos diz, com data de 14/09: *"356 BoMs de tipo normal e 1 kit. Nenhuma de subcontratação."* Era verdade nessa data. A 17/09 são **13**.

| Quando | O quê |
|---|---|
| 15 e 16/09 | Três listas normais de 2025 convertidas para subcontratação — TRI, DEWA SECRETÁRIA, BISTRO STRAIGHT |
| 16/09 | Seis listas novas: TOO SIMPLE D80, LOLA STONE, HOOK SIDE 50, LOLA MÉDIA, TOO SIMPLE SQUARE 75, TOO SIMPLE D100 |
| 17/09 | Quatro listas novas: BULL DINING CHAIR, DINN 4 DOORS, HOOK SIDEBOARD, HOOK 800X350X450 — **a última às 15h59 de hoje** |

Sete subcontratados envolvidos. **FACTO OBSERVADO**: nenhuma ordem de produção foi criada desde 14/09 e não há encomendas de compra novas a esses fornecedores — as duas que existem são de 07/09. **Ela configura e o fluxo não arranca**, que é exatamente o que reportou.

**O que isto significa para a reunião:** o desenho dos fluxos está a ser feito pela cliente, em produção, antes de a tarefa de diagnóstico das rotas órfãs (#7427, prazo 25/09) ter concluído. Não é matéria de repreensão — é de alinhamento, e urgente: cada lista nova herda a mesma configuração incompleta de rotas descrita na secção seguinte.

> **A pergunta a fazer:** a tarefa do desenho separa três fluxos e diz expressamente que o segundo — artigo comprado, recolhido para armazém e expedido ao cliente — **não é subcontratação**, e que tratar os três como tal introduz complexidade desnecessária no caso mais frequente. Vale a pena percorrer com ela as treze listas e confirmar quais são mesmo transformação por terceiros com componentes fornecidos por nós, e quais são compra e entrega normais.

## 2. Subcontratação — o que já sabemos antes de entrar

A Nina reportou que o programa não despoleta a encomenda do componente numa lista de materiais de subcontratação, e levantou a hipótese de ser código de alguma app a interferir.

**FACTO OBSERVADO** — contado na base de produção a 17/09/2026:

| Elemento | Estado |
|---|---|
| Módulos de subcontratação | `mrp_subcontracting`, `purchase_mrp`, `mrp_subcontracting_purchase` e `mrp_subcontracting_dropshipping` — todos instalados |
| Listas de materiais | 367 no total, das quais **13 de subcontratação**, todas com subcontratado atribuído |
| Componentes nessas listas | **24** |
| Com a rota "Reposição sob demanda para subcontratação" | **8** |
| Sem essa rota | **16** — a maioria tem apenas "Comprar" |

**INFERÊNCIA** — sem essa rota no componente, o Odoo confirma a encomenda ao subcontratado mas não gera o reabastecimento: não há nada configurado que o despolete. O sintoma descrito encaixa nisto. **Não é defeito do programa nem app a interferir — é configuração em falta, produto a produto.**

**POR VALIDAR** — estes números são da **produção**, e a Nina testa noutra base. A configuração pode ser outra. Confirma-se em dois minutos com ela a partilhar o ecrã: abrir o componente que falhou, separador Inventário, ver as rotas.

> **Ressalva a dizer em voz alta:** alguns dos 16 têm "Envio direto sob demanda para subcontratação", que é um padrão válido — o fornecedor entrega diretamente ao subcontratado. Os que ficam só com "Comprar" é que são o problema.

### Um achado adicional, para levantar

Existem rotas de reposição para subcontratação **duplicadas**: "HMD Sarcol" aparece com os ids 87 e 90, "HMD XBS" com 88 e 91. Duas rotas com o mesmo nome por armazém é terreno fértil para comportamento imprevisível, e encaixa no diagnóstico de rotas órfãs da tarefa #7427 (prazo 25/09).

## 3. Três decisões a trazer de lá

### 3.1 · Contactos PHC → Odoo: opção A ou B

Pedida por email a **19/08**, sem resposta há um mês. Bloqueia a tarefa "[DATA] Apoio à limpeza e importação de contactos", com prazo a 16/10.

- **Opção A** — a Parâmetro importa a partir do ficheiro do Sérgio Pinto;
- **Opção B** — a Parâmetro capacita a HMD para o fazer internamente, cliente a cliente.

Sem esta decisão não se avança para a importação. A mesma decisão governa também a tarefa dos saldos iniciais.

### 3.2 · Excel do Sérgio Pinto

Prometido desde julho, na reunião de 27/07. A tarefa está parada à espera dele. Perguntar em que ponto está e se há data.

### 3.3 · Data de corte: 2025 fecha inteiro no PHC?

É a pergunta que destrava duas tarefas ao mesmo tempo — a dos saldos iniciais e a reconciliação do saldo do BCP.

**FACTO OBSERVADO** — na produção:

| O quê | Valor |
|---|---|
| Primeira fatura de cliente publicada no Odoo | **20/01/2026** |
| Total de faturas de cliente | 76 — **todas de 2026** |
| Lançamentos antes de 01/01/2026 | 92, desde 30/09/2024 — quase todos o plano de capital e juros de um empréstimo (3 por mês) |
| Novembro e dezembro de 2025 | 12 e 37 lançamentos — o arranque real |
| Conta 561 Resultados transitados | **zero movimentos** — nunca foi lançada abertura nenhuma |
| Movimentos de clientes antes de 2026 | um só: crédito de **195.465,29 €**, correspondente à transferência da USAN de 18/11/2025 |

**INFERÊNCIA** — a data de corte natural é **31/12/2025**: a faturação no Odoo começa em janeiro e o exercício de 2025 pertence inteiro ao PHC.

**POR VALIDAR com a Nina** — confirmar que 2025 fecha inteiro no PHC e que nada desse ano precisa de ficar em aberto no Odoo.

> **A armadilha a resolver depois, internamente:** já existem no Odoo linhas de extrato bancário de 18/11 a 31/12/2025, anteriores à data de corte. Ou se lança a abertura a 17/11/2025 e esses movimentos ficam, ou se removem e a abertura fica a 31/12/2025. Fazer as duas coisas duplica; não fazer nenhuma omite.

## 4. Um pedido a fazer

**Acesso à base onde a Nina testa.** Continua sem existir a ligação `client_test`. Enquanto não houver, cada problema que ela reporta obriga a inferir a partir da produção — que é o que foi preciso fazer para preparar esta reunião, e nem sempre vai dar certo.

## 5. Números de apoio, se forem precisos

### **Contactos PHC vs Odoo** (análise de agosto, já feita)

| Resultado | Registos |
|---|---|
| Total de registos no PHC | 4106 |
| Já presentes no Odoo (alta confiança) | 2029 |
| Em falta — candidatos a importar, já deduplicados | **1558** |
| Sem chave (sem NIF, email ou nome que bata) | 474 |
| Duplicados internos do PHC colapsados | 32 |

Verificado a 17/09: o aviso de âmbito que estava nos ficheiros — de que a extração do Odoo poderia ser um recorte filtrado — está resolvido. Os 3550 registos correspondem ao total sem filtro. Um recorte filtrado teria dado 3105 ou 2464.

### **Reconciliação do BCP** (tarefa #7440)

| Data | Odoo | Banco | Diferença |
|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 128.723,80 € | 24.344,54 € | **104.379,26 €** |
| 11/09/2026 | 120.956,10 € | 10.086,56 € | **110.869,54 €** |

O grosso do desvio já existia no fim de 2025 — é o mesmo buraco dos saldos iniciais, visto do lado do banco. A HMD já enviou o saldo a 31/12/2025; faltam os extratos de 18/11 a 31/12/2025 e de 17/07 a 03/08/2026.

## 6. Folha de trabalho — classificar as treze listas

Para preencher com a Nina. A tarefa do desenho separa três fluxos e diz que só o primeiro e o terceiro são subcontratação:

1. **Fluxo 1** — componente pronto no fornecedor A, recolhido para entregar ao fornecedor B, que o usa na produção. *É subcontratação.*
2. **Fluxo 2** — artigo comprado ao fornecedor C, recolhido para armazém, expedido ao cliente quando a encomenda estiver completa. **NÃO é subcontratação** — é compra e entrega normais.
3. **Fluxo 3** — tecido entregue no armazém HMD e levado ao fornecedor que produz o sofá. *É subcontratação.*

| Produto | Subcontratado | Criada | Comp. | Com rota | Fluxo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI 240X100X74 | Julião Vasques Brandão | 25/06/25 | 1 | 1 de 1 | | |
| DEWA SECRETÁRIA | Julião Vasques Brandão | 02/07/25 | 6 | 4 de 6 | | |
| BISTRO STRAIGHT TBD | Seratu´s | 07/07/25 | 1 (tecido) | 0 de 1 | | |
| TOO SIMPLE D80 | Julião Vasques Brandão | 16/09/26 | 1 | envio direto | | |
| LOLA STONE | White Stone - TCC | 16/09/26 | **0** | — | | |
| HOOK SIDE 50 | Julião Vasques Brandão | 16/09/26 | 5 | 0 de 5 | | |
| LOLA MÉDIA | Serafim Dias Carneiro | 16/09/26 | 2 | envio direto | | |
| TOO SIMPLE SQUARE 75 | Julião Vasques Brandão | 16/09/26 | **0** | — | | |
| TOO SIMPLE D100 | Ilogue | 16/09/26 | 1 | 1 de 1 | | |
| BULL DINING CHAIR | PVM Unipessoal | 17/09/26 | 4 | 2 de 4 | | |
| DINN 4 DOORS | Décimas d`Emoções | 17/09/26 | 2 | 0 de 2 | | |
| HOOK SIDEBOARD | Décimas d`Emoções | 17/09/26 | 1 | 0 de 1 | | |
| HOOK 800X350X450 | Julião Vasques Brandão | 17/09/26 | 1 | envio direto | | |

**"Com rota"** = componentes com "Reposição sob demanda para subcontratação". Sem ela, o fluxo não arranca. "Envio direto" = o fornecedor entrega ao subcontratado, padrão alternativo e válido.

> **Dois casos a levantar de imediato:** LOLA STONE e TOO SIMPLE SQUARE 75 são listas de subcontratação **sem componentes nenhuns**. Sem componentes não há nada para fornecer a quem transforma — são candidatas fortes ao fluxo 2, ou seja, a não deverem ser subcontratação de todo.
>
> **E uma pergunta:** a DEWA tem o mesmo puxador repetido em quatro linhas e a HOOK SIDE 50 o mesmo revestimento em quatro. Confirmar se é intencional (quantidade lançada em linhas separadas) ou duplicação.

---

Documento de preparação interno. Os dados foram apurados na base de produção a 17/09/2026 e refletem o estado nessa data.